

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.05.2025
na stavbu : Úprava křižovatky silnice III/00354 s MK Dělnická a Budějovická

Obec Kamenný Újezd

IČ: 002 45 062, DIČ: CZ00245062

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupená panem Jiřím Haismanem, starostou

číslo účtu: 4225231/0100

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost: **Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.**

IČ:251 61 601, DIČ:CZ25161601

se sídlem: Poříčská č. 282, 373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupená: panem Václavem Pouzarem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 6970

číslo účtu: 62101544/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna oddílu číslo II. Čas plnění

Z důvodu projednávání DIO došlo k posunutí termínu předání staveniště.

Termíny provádění díla se mění na:

a) zahájení díla 9.6. 2025

b) úplné dokončení a předání díla do 150 dnů ode dne předání staveniště

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech


V Kamenném Újezdu dne 23.5.2025

V Boršově nad Vltavou dne 23.5.2025

Za objednatele :



Jiří Haisman
starosta obce



Za zhotovitele :

Pouzar Václav
jednatel společnosti



JF1