



DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne : 17.2.2025
Na stavbu „Oprava kanalizačního sběrače bezvýkopovou metodou „

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

IČ: 00245062, DIČ: CZ00245062

se sídlem náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupená : **Jiřím Haismanem**, starostou obce

se sídlem náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

datová schránka ID: aqebdr7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

obchodní společnost **ČKV Praha s.r.o.**

IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

zastoupená Petrem Köppelem jednatelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 439

číslo účtu : KB a.s., 107-3300280247/0100

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v odstavci č. III SoD - Cena díla. Na základě odsouhlasených víceprací obsažených ve změnovém listě č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku se mění konečná cena za provedené dílo.



III. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti s výše uvedenými změnovými listy zvyšuje o 137 128,47 Kč bez DPH a celková cena hotového díla tak činí :

Cena za dílo celkem 1 933 212,47 Kč bez DPH
DPH 405 974,62 Kč
Cena za dílo celkem 2 339 187,09 včetně DPH


Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne : 3.6.2025

za objednatele:

Jiří Haisman , starosta



V Praze dne :

za zhotovitele:

Petr Köppel , jednatel spol.

ČKV Praha s.r.o.
Ke Kable 683/3
102 00 Praha 10
DIČ: CZ00202037. ©