

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2506

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Kamenný Újezd – obnova vodovodu
a kanalizace v Plavnické ulici**

Místo plnění díla: *Parc. č.: 2295/11, 2308/23, 2388/2, 2662/4, 2667, 2670/6, 2670/14, 2670/15, 2879/2, 2879/9, 2879/11, 2879/12, 2879/13, 2879/14, 2879/15, 2879/16, 2879/17, 2902/1, 2902/6, 2902/8, 2902/9, 2902/10, 2902/11, 2902/14, 2902/15, 2902/16, 2926/1, katastrální území: Kamenný Újezd [662925], ZUJ 544663 Kamenný Újezd, NUTS CZ0311544663 okres České Budějovice.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Kamenný Újezd

sídlo: Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

statutární zástupce: Jiří Haisman, starosta

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

tel.: +420 387 998 204

e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz

datová schránka ID-DS: aqebdr7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 4225231/0100

Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 101631442/0300

1.2 Zhotovitel: NOVOTNÝ TZB s.r.o.

sídlo: č.p. 218, 373 41 Hosín

statutární zástupce: Jiří Novotný, jednatel

IČ: 28070933

DIČ: CZ28070933

tel.: +420 602 459 919

e-mail: novotnytzb@seznam.cz

datová schránka ID-DS: vqyz55

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú. 7000022420/8040

registrace – spis. zn.: C 15531 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. a v souladu s čl. 3.2 smlouvy dohodly, z důvodu realizace víceprací a odpočtu neprovedených prací, specifikovaných ve Změnovém listu 1, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 5. 2025, kterým se mění ustanovení čl. 3.1. a 4.1. následovně:

Původní znění čl. 3.1. smlouvy:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle nebo jeho části	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Lhůta výstavby:	
Plavnická ul. nad tratí – obnova kanalizace a přípojek	do 2 měsíce od zahájení prací
Plavnická ul. nad tratí – obnova vodovodu a přípojek	do 3 měsíců od zahájení prací
Plavnická ul. pod tratí I. etapa – obnova kanalizace	do 2 měsíců od zahájení prací
Plavnická ul. pod tratí I. etapa – obnova vodovodu a přípojek	do 3 měsíců od zahájení prací
Plavnická ul. pod tratí II. etapa – obnova vodovodu a přípojek	do 4 měsíců od zahájení prací

Nové znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle nebo jeho části	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Ukončení prací na díle	do 30. 6. 2026

Původní znění čl. 4.1 smlouvy:

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Kamenný Újezd – obnova vodovodu a kanalizace v Plavnické ulici</i>	
Cena celkem bez DPH	14 486 423,13 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Kamenný Újezd – obnova vodovodu a kanalizace v Plavnické ulici</i>	
Cena celkem bez DPH	14 486 423,13 Kč
Změnový list 1	1 183 017,73 Kč
Cena celkem bez DPH	15 669 440,86 Kč

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2025 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 1.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku č. 1

1. Změnový list 1 včetně položkového rozpočtu změn

Schváleno usnesením Rady obce Kamenný Újezd č. RO-3/CIV/2026.

V Kamenném Újezdu dne

V Hosíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jiří Haisman
starosta obce Kamenný Újezd

.....
Jiří Novotný
jednatel společnosti NOVOTNÝ TZB s.r.o.