

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2012

Uzavřena podle paragrafu 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb v souladu se zněním pozdějších novel

Název stavby: **Oprava Dělnické ulice Kamenný Újezd – změna A**

I Smluvní strany

- 1.1. Objednatel : Obec Kamenný Újezd
IČO: 245 062
DIČ: CZ00425 062
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
číslo účtu : 5742170247/0100
Zástupce ve věcech smluvních: p.František Ondřích
Zástupce ve věcech technických: Ing Hísková Irena
- 1.2. Zhotovitel : Jiří Jokl-Budějovické dopravní stavby, Krásějovka 20,373 Kamenný Újezd
provozovna: Hlinsko 56,370 01 České Budějovice
370 01 České Budějovice
IČO : 424 17 473
DIČ: CZ6209091295
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
číslo účtu: 5983470267/0100
Zástupce ve věcech smluvních: p.Jokl Jiří
Zástupce ve věcech technických: p .Jokl Jiří

II Předmětem dodatku ke smlouvě

Název stavby: **Oprava Dělnické ulice Kamenný Újezd-změna A**

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě 12012 je prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu požadavku víceprací investora obce Kamenný Újezd a provedený soupis víceprací a soupis méněprací.

Termín dokončení stanoven : 15 7.2012

2.2 Soupis víceprací Dělnická ulice, Kamenný Újezd


Popis	Výměra	cena j.	celkem Kč
1. Vjezdy, odkop, odvoz skládkovné šterkodrt', OKH, ABS	m2 241.00	950.00	228 950.00
2. Obruby vjezdy dodávka, pokládka obrub	bm 79.00	220.00	17 380.00
3. Obruby	bm 406.00	350.00	142 100.00
4. Vpustě	ks 4.00	10000.00	40 000.00
5. Oprava zámkové dlažby	m2 5.00	200.00	1 000.00
6. Rozprostření ornice	m2 406.00	9.81	3 983.00
7. Založení parkového trávníku	m2 406.00	5.34	2 168.00
8. Osivo travní směs	kg 8.00	44.46	356.00
9. OKS 7 cm	m2 191.00	218.50	41 733.50
10. Zařízení asfaltů	bm 110.00	120.00	13 200.00
11. Frézování, bourání a odvoz asfaltů	m2 191.00	80.00	15 280.00
12. Výměna stáv. poškozených poklopů	ks 2.00	2610.00	5 220.00
13. Doplnění bahenních košů do stáv. šachet	ks 3.00	500.00	1 500.00
14. Zametení komunikace ASA	m2 2381.00	3.50	8 333.50
celkem bez DPH			521 204.00

Soupis méněprací Dělnická ulice, Kamenný Újezd

5. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2 150.00	29.48	4 421.55
6. Odstranění přílož. pažení a rozpř. stěn	m2 150.00	6.11	916.32
12. Zásyp jam šachet rý nebo kolem objektů	m3 112.247	25.95	2 912.46
13. Obsyp potrubí šterkopískem	m3 2.00	119.82	239.65
14. Šterkopísek frakce 0-32 třída A	t 3.910	97.81	382.44
20. Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3 0.40	341.08	136.43
23. Asfalt.beton ACP 16 tl 70mm š do 3m	m2 84.492	218.50	17 806.00
26. Montáž potrubí z PVCotevř.výkop DN400	m 4.00	79.90	319.60
27. Truba KGEM s hrdel m 400x9,8mm	ks 4.00	398.81	1 595.22
28. Demontáž původ.kanal potrubí	kpl 1.00	133.38	133.38
42. Frézování živič.krytu tl 50mm pruh š 2m	m2 2318.13	15.00	34 771.95
44. Vybourání stávající zděné šachty	ks 1.00	2223.00	2 223.00
celkem bez DPH			65 858.00

V Kamenném Újezdě, dne 16.6.2012

Za objednatele:



/razítko a podpis/

Za zhotovitele:

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
 Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
 mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
 IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

/razítko a podpis/