

Dodatek č.1 SMLOUVĚ O DÍLO ze dne

Na stavbu „Stavební úpravy objektu – vestavba výtahu“

I. SMLUVNÍ STRANY:

ZHOTOVITEL: AZ- DEX s.r.o.
Opalice 4 ,Kamenný Újezd 37, 373 81
telefon: + 420 775 27 27 82,
IČ: 280 77 245
DIČ: CZ 280 77 245
bankovní spojení: Unicredit BANK a.s.,
pobočka České Budějovice
číslo účtu : 2106283028/2700

zastoupený:

jednatel: Zuzanou Anderlovou

OBJEDNATEL :
Objednatel : **Obec Kamenný Újezd**

Adresa : se sídlem Náměstí 220, 373 81, Kamenný Újezd

IČO : **00245062**

DIČ : CZ 00245062

Bankovní spojení: Komerční banka ČB, a.s. 4225231/0100

Statutární zástupce : Ing.Jitka Šebelková- starostka obce

dále jako **objednatel**

II.PŘEDMĚT DODATKU :

Předmětem tohoto dodatku je změna v zahájení díla a předání staveniště a tím i změna díla:
Změna se týká bodu III. smlouvy o dílo.

III.DOBA PLNĚNÍ :

1, Doba plnění zakázky:
1,1 Doba plnění zakázky se mění v bodu 1a a 1 b


a) předání staveniště zhotoviteli: **16.5.2016**

b) zahájení stavebních prací: **16.5.2016**
Ostatní body zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních , nedílnou přílohou je harmonogram prací.

V Kamenném Újezdu 10.5.2016

Za objednatele



Ing.Jitka Šebelková
Starostka obce

Za zhotovitele

AZ- DEX s.r.o.

Opalice 4
370 07 České Budějovice
IČO: 280 77 245 DIČ: CZ27077245
Zuzana Anderlová
jednatel

