



Obec Kamenný Újezd

DODATEK č. 2 Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.6.2016 na stavbu „ Oprava Chodníků v Plavnické ulici v obci Kamenný Újezd

č. smlouvy objednatele: 16005/2016

I. SMLUVNÍ STRANY

Obec Kamenný Újezd

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

František Petrách- Služby

se sídlem Čakov 49, 373 84 Dubné

IČ: 423 80 979

DIČ: CZ5810030347

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka

zastoupená: Františkem Petráchem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 0562578349/0800

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je prodloužení termínu předání díla z důvodu neočekávaného prodlení stavebního řízení a vydání stavebního povolení na úsek u křižovatky ulic Plavnická a 5. Května.
Změna se týká bodu III., odst. 1 smlouvy o dílo.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany sjednávají tyto termíny pro předání stavby

Předání a převzetí díla : 2 měsíce po vydání stavebního povolení

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

V Kamenném Újezdu 29.11.2016

Za objednatele :

Za Zhotovitele :

.....
Ing. Jitka Šebelková, starostka obce

František Petrách "Služby"
Čakov 49, 373 84 Dubné
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347

.....
František Petrách

