

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2016  
na stavbu : Kamenný Újezd – oprava Nádražní ulice

---

### Obec Kamenný Újezd

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ : 00245062

DIČ : CZ00245062

Zastoupená : **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

číslo účtu : 194671610/30

dále jen „**objednatel**“

a

### Jiří Jokl

se sídlem Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

IČ : 424 17 473

DIČ : CZ6209091295

zapsaná v ŽR OŽÚ v Českých Budějovicích, č.j. : Ž/00/96/04091/I, e.č. : 330100-3490-01

zastoupená : Jiřím Joklem

bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

č.ú. : 598 347 0267/0100

dále jen „**zhotovitel**“

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.

Doba plnění zakázky se mění v bodu č 1c – předání a dokončení díla

Termín dokončení se mění z důvodu nevhodných klimatických podmínek a to **do 30.4.2017.**


### Ostatní body smlouvy zůstávají bezezměn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

V Kamenném Újezdu dne 29.11.2016

Za objednatele : Ing. Jitka Šebelková  
starostka

Za zhotovitele : Jiří Jokl  
majitel firmy



JIŘÍ JOKL  
**BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY**  
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice  
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz  
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

