

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 20. 2. 2017 mezi objednatelem: **Obcí Kamenný Újezd**, se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd, IČ: 00245062, zastoupenou starostkou obce, paní Ing. Jitkou Šebelkovou

a

zhotovitelem: **ZVÁNOVEC a.s.**, se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279, zastoupenou statutárním ředitelem, panem Ing. Jaroslavem Zvánovcem

ve věci realizace díla „**Revitalizace vodní nádrže p.č. 1412 v k.ú. Kamenný Újezd – náves a Revitalizace vodní nádrže p.č. 1267/5 v k.ú. Kamenný Újezd – Lazna**“.

**I. Smluvní strany** – se nemění.

**II. Předmět plnění** – se dle dohody obou smluvních stran upravuje v souvislosti se změnou provedení odlehčovací komory specifikovanou ve změnovém listu č. 13 – z důvodu nedostačujícího prostoru bude místo monolitické komory realizována menší prefabrikovaná odlehčovací komora, a to tak, že místo monolitické komory bude osazena prefabrikovaná šachta s úpravou dna pro přepad do odlehčovací kanalizace.

**III. Změny díla** – se nemění.

**IV. Doba plnění** – se nemění.

**V. Cena díla** – se v souvislosti s úpravou provedení odlehčovací komory dle specifikace uvedené ve změnovém listu č. 13, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a položkovém rozpočtu ZL 13.1 D2 „OK – změna“, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, upravuje takto:

### **Původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, resp. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:**

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1412 k. ú. Kamenný Újezd 2 273 125,06 Kč

Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Kamenný Újezd 993 458,33 Kč

**Celková cena díla bez DPH 3 266 583,39 Kč**

**DPH 21% 685 982,51 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH 3 952 565,90 Kč**

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

### **Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:**

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.



Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1412 k. ú. Kamenný Újezd	2 204 409,81 Kč
Revitalizace vodní nádrže na p. č. 1267/5 k. ú. Kamenný Újezd	993 458,33 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 197 868,14 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>671 552,31 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 869 420,45 Kč</b>

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. až čl. V.4. se nemění.

**VI. Fakturace a platební podmínky – se nemění.**

**VII. Provádění díla – se nemění.**

**VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.**

**IX. Záruka na dílo – se nemění.**

**X. Smluvní pokuty – se nemění.**

**XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.**

**XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2017 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

*Příloha č. 1 – změnový list č. 13*


*Příloha č. 2 – položkový rozpočet „OK – změna“*

Kamenný Újezd dne 14. 11. 2017

České Budějovice dne 11. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jitka Šebelková  
starostka obce





Ing. Jaroslav Zvánovec  
statutární ředitel

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 13.1 D2	OK - změna	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02</b>	Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>003/17</b>	Revitalizace VN k. ú. K. Újezd		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	003/17
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-68 715	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	-68 715	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	-68 715	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-68 715	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>kuwe</i>
Datum : 10.11.2017		Datum :	Datum : 10.11.2017
Podpis : 		Podpis:	Podpis: 
ZVÁNOVEC a.s. Rudolfská 597 370 01 Čáslav, Budějovice IČ: 2536279 (15) DIČ: CZ26021119			<b>STAVINVEST JK</b> STAVINVEST JK s.r.o. Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470 www.stavinvestjk.cz
Základ pro DPH	21,0 %		-68 715 Kč
DPH	21,0 %		-14 430 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-83 145 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 13.1 D2
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	OK - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M</b>	<b>Méněpráce</b>				
1	131201101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 v nabídce:-4,228 skutečnost:1,5*1,5*1,2*0,5	m3	-2,88	232,82	-670,06
2	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 v nabídce:-4,228 skutečnost:1,5*1,5*1,2*0,5	m3	-2,88	19,79	-56,96
3	131301101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 v nabídce:-4,228 skutečnost:1,5*1,5*1,2*0,5	m3	-2,88	332,31	-956,39
4	131301109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 v nabídce:-4,228 skutečnost:1,5*1,5*1,2*0,5	m3	-2,88	33,76	-97,16
5	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 v nabídce:-8,456 skutečnost:3,14*0,62*0,62*1,2+1,5*1,5*0,1	m3	-6,78	147,20	-998,40
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,78	11,06	75,02
7	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním v nabídce:-8,456 skutečnost:1,5*1,5*1,2-(3,14*0,62*0,62*1,2+1,5*1,5*0,1)	m3	-7,43	76,38	-567,46
8	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	-25,10	856,01	-21 484,14
9	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	-25,10	168,70	-4 234,03
10	380321662U00	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	-9,31	3 252,64	-30 285,33
11	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	-0,26	25 096,86	-6 600,47
12	612121101U00	Zatření a vyrovnání cementovou maltou vnitřních stěn	m2	-17,03	52,48	-893,94
13	631311122U00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	-0,83	2 426,82	-2 004,55
14	631311123U00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	-0,38	2 563,17	-968,88
15	631311124U00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 v nabídce:-1,102 skutečnost pod novou prefa šachtou:1,5*1,5*0,1	m3	-0,88	2 690,43	-2 359,51
16	631313131U00	Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z betonu V8 tř. B 30 s potěrem r zakřivení 300 mm v nabídce:-0,51 skutečnost:3,14*0,5*0,5*0,17	m3	-0,38	9 715,93	-3 658,05
17	899503111	Stupadla do šachet vidlicová litinová osazovaná při zdění a betonování	kus	-4,00	124,07	-496,28
18	899503112	Stupadla do šachet kapsová	kus	-8,00	337,95	-2 703,60
19	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže -(1,0619+23,41065+0,04088+1,86374+0,8529+2,48649)	t	-29,72	174,00	-5 170,69
20	762521108R00	Položení hrubých fošen na sraz	m2	-7,36	66,34	-488,26
21	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-7,36	179,00	-1 317,44
22	60554243	řezivo listnaté fošna neomítaná DB tl. 50 mm délka 4 m	m3	-0,41	7 850,00	-3 179,25



## Položkový rozpočet

Stavba :	003/17 Revitalizace VN k. ú. K. Újezd	Rozpočet: ZL 13.1 D2
Objekt :	02 Revitalizace VN na p. č. 1412 k. ú. KÚ	OK - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,52	812,00	-418,18
24	767990001	Uzamykání odlehčovací komory - pásovina 60 x 8 mm, 4 zabetonovaná oka, 2x visací zámek	kus	-1,00	1 250,00	-1 250,00
<b>Celkem za M Méněpráce</b>						<b>-90 784,01</b>
<b>Díl: V</b>		<b>Vícepráce</b>				
25	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	2,00	147,00	294,00
26	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,01	180,04	181,84
27	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,01	233,17	235,50
28	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	1,00	83,60	83,60
		1		1,00		
29	28651695.A	Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC	kus	1,02	975,82	990,46
30	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00	405,00	810,00
		zákrytová deska + skruž:1+1		2,00		
31	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,01	2 837,50	2 865,88
32	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	1,01	913,75	922,89
33	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	1,00	1 869,00	1 869,00
		dno:1		1,00		
34	59224025	Dno šachty 1000 BB DN 300	kus	1,01	9 229,38	9 321,67
35	899103111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,00	469,44	469,44
36	55243444	Poklop kruhový 600 B 125	kus	1,00	2 849,64	2 849,64
37	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	5,01	234,50	1 174,85
<b>Celkem za V Vícepráce</b>						<b>22 068,76</b>