

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 2. 3. 2018 mezi objednatelem: **Obcí Kamenný Újezd**, se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd, IČ: 00245062, zastoupená starostkou obce, paní Ing. Jitkou Šebelkovou

a

zhotovitelem: **K - BUILDING CB, a.s.**, se sídlem Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5, IČ: 26105594, zastoupená předsedou představenstva Martinem Kačenkou a členem představenstva Ing. Milošem Kačenkou, ve věci realizace díla „**Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**“

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a odpočtu (méněprací).

1a) Objednatel v průběhu realizace zakázky zajistil uložení přebytečné zeminy (vytěžené při realizaci kanalizace) na pozemcích obce Kamenný Újezd. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu položek v objektu SO 01 Obnova kanalizace souvisejících z přemístění a uložení výkopku.

2b) Na základě doporučení generálního dodavatele k odpočtu v objektu SO 01 Obnova kanalizace infiltračního postřiku v místě výkopových prací kanalizace. Změny provedení specifikovány ve ZL č. 1 a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2a) Objednatel v průběhu realizace zakázky zajistil uložení přebytečné zeminy (vytěžené při realizaci vodovodu) na pozemcích obce Kamenný Újezd. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu položek v objektu SO 02 Obnova vodovodu souvisejících z přemístění a uložení výkopku.

2b) Na základě doporučení generálního dodavatele dochází k odpočtu v objektu SO 02 Obnova vodovodu infiltračního postřiku v místě výkopových prací vodovodu.

2c) S ohledem na skutečně zjištěný stav stávajícího vodovodu a jeho přípojek při realizaci zakázky dochází k cenovému porovnání navržených vodovodních armatur v PD dle skutečnosti.

Změny provedení specifikovány ve ZL č. 2a, 2b a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3) Při realizaci zakázky došlo na nové zjištění, že stávající kanalizace, která se nachází mezi Š1 a Š6 je uložena jinde než předpokládala PD z podkladů správce sítě a to pod stávajícím chodníkem. Objednatel odsouhlasil navržené řešení generálního dodavatele, že stávající chodník, bude rozebrán a materiál uskladněn ke zpětnému použití. Změna provedení specifikovaná ve ZL č. 3 a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4) Z důvodu, že při provádění výkopových prací pro výměnu hlavní kanalizační stoky, bylo zjištěno, že kanalizační domovní přípojky jsou na konci své životnosti, a při provádění výkopových prací na hlavní trase by mohlo dojít k jejich dalšímu poškození, TDI doporučil zřídit nové domovní kanalizační přípojky. Změna provedení specifikovaná ve ZL č. 4 a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 2b, 3 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, upravuje takto

Původní znění čl. IV. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: duben 2018
- dokončení stavebních prací: max. do 30. 6. 2018

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- dokončení stavebních prací: **do 13. 7. 2018**

čl. IV. 2. až č. V. 4. se nemění

V. Cena díla – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu provedení dodatečných stavebních prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2a, 2b, 3 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, upravuje takto

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady	100 500,00 Kč
SO-01 Obnova kanalizace	1 810 744,80 Kč
SO-02 Obnova vodovodu	1 188 153,31 Kč
SO-03 Obnova povrchu vozovky	429 164,89 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	3 528 563,00 Kč
DPH 21%	740 998,23 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 269 561,23 Kč

Nové znění čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady	100 500,00 Kč
SO-01 Obnova kanalizace	1 709 698,06 Kč
SO-02 Obnova vodovodu	1 164 882,72 Kč
SO-03 Obnova povrchu vozovky	647 129,49 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	3 622 210,27 Kč
DPH 21%	760 664,16 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 382 874,43 Kč

čl. V. 2. až čl. V. 4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

- VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.
- IX. Záruka na dílo – se nemění.
- X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
- XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.
- XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, 2a, 2b, 3, a 4

V Kamenném Újezdě dne 24. 6. 2018

V Českých Budějovicích dne 24. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jitka Šebelková
starostka obce



Martin Kačenka
předseda představenstva

Změnový list č. 1

Číslo smlouvy objednatele: **bez čísla**

Číslo smlouvy zhotovitele: **bez čísla**

Stavba: „**Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**“

Předmět: Kanalizace - Odpočet vodorovného přemístění výkopku, skládkovného a infiltračního postřiku

Zdůvodnění: Objednatel v průběhu realizace zakázky zajistil uložení přebytečné zeminy (vytěžené při realizaci kanalizace) na pozemcích obce Kamenný Újezd. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu položek v objektu SO 01 Obnova kanalizace souvisejících z přemístění a uložení výkopku.

Na základě doporučení generálního dodavatele k odpočtu v objektu SO 01 Obnova kanalizace infiltračního postřiku v místě výkopových prací kanalizace.

Základní části rozpočtu jsou:

Kód	Zkrácený popis
HSV	Práce a dodávky HSV

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: – **151 956,73 Kč bez DPH**

Počet příloh: Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele


Datum: 29. 6. 2018

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby



.....
objednatel



Změnový list č. 2a

Číslo smlouvy objednatele: **bez čísla**

Číslo smlouvy zhotovitele: **bez čísla**

Stavba: „**Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**“

Předmět: Vodovod - Odpočet vodorovného přemístění výkopku, skládkovného a infiltračního postřiku

Zdůvodnění: Objednatel v průběhu realizace zakázky zajistil uložení přebytečné zeminy (vytěžené při realizaci vodovodu) na pozemcích obce Kamenný Újezd. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu položek v objektu SO 02 Obnova vodovodu související z přemístění a uložení výkopku.

Na základě doporučení generálního dodavatele dochází k odpočtu v objektu SO 02 Obnova vodovodu infiltračního postřiku v místě výkopových prací vodovodu

S ohledem na skutečně zjištěný stav stávajícího vodovodu a jeho přípojek při realizaci zakázky dochází k cenovému porovnání navržených vodovodních armatur v PD dle skutečnosti

Základní části rozpočtu jsou:

Kód	Zkrácený popis
HSV	Práce a dodávky HSV

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: – **93 225,45 Kč bez DPH**

Počet příloh: Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele

Datum: 29. 6. 2018

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby



.....
objednatel



Změnový list č. 2b

Číslo smlouvy objednatele: **bez čísla**

Číslo smlouvy zhotovitele: **bez čísla**

Stavba: „**Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**“

Předmět: Vodovod – Přípočet vodovodních armatur dle skutečnosti

Zdůvodnění: S ohledem na skutečně zjištěný stav stávajícího vodovodu a jeho přípojek při realizaci zakázky dochází k cenovému porovnání navržených vodovodních armatur v PD dle skutečnosti.

Základní části rozpočtu jsou:

Kód	Zkrácený popis
8	Trubní vedení

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: **+ 69 954,86 Kč bez DPH**

Počet příloh: Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele

Datum: 29. 6. 2018

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby

STAVEBNÍ PORADNA spol. s r. o.
Společnost pro inženýring a stavební projektování
Pruběžná 48 DIČ: CZ62508822
370 04 České Budějovice

.....
objednatel

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062
(1)

Změnový list č. 3

Číslo smlouvy objednatele: **bez čísla**

Číslo smlouvy zhotovitele: **bez čísla**

Stavba: „**Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**“

Předmět: Chodníky

Zdůvodnění: Při realizaci zakázky došlo na nové zjištění, že stávající kanalizace, která se nachází mezi Š1 a Š6 je uložena jinde než předpokládala PD z podkladů správce sítě a to pod stávajícím chodníkem. Objednatel odsouhlasil navržené řešení generálního dodavatele, že stávající chodník, bude rozebrán a materiál uskladněn ke zpětnému použití.

Základní části rozpočtu jsou:

Kód	Zkrácený popis
HSV	Práce a dodávky HSV

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: **+ 217 964,60 Kč bez DPH**

Počet příloh: Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele


Datum: 29. 6. 2018

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby



.....
objednatel



Změnový list č. 4

Číslo smlouvy objednatele: **bez čísla**

Číslo smlouvy zhotovitele: **bez čísla**

Stavba: „**Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**“

Předmět: Kanalizační domovní přípojky

Zdůvodnění: Z důvodu, že při provádění výkopových prací pro výměnu hlavní kanalizační stoky, bylo zjištěno, že kanalizační domovní přípojky jsou na konci své životnosti, a při provádění výkopových prací na hlavní trase by mohlo dojít k jejich dalšímu poškození, TDI doporučil zřídit nové domovní kanalizační přípojky.

Základní části rozpočtu jsou:

Kód	Zkrácený popis
1	Zemní práce
4	Vodorovné konstrukce
5	Komunikace pozemní
8	Trubní vedení
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
997	Přesun sutě
	Trubní vedení - nová odbočka


Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: **+ 50 909,99 Kč bez DPH**

Počet příloh: Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele


Datum: 29. 6. 2018



zhotovitel



TDS stavby



objednatel

