

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 2. 3. 2018 mezi objednatelem: **Obcí Kamenný Újezd**, se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd, IČ: 00245062, zastoupená starostkou obce, paní Ing. Jitkou Šebelkovou

a

zhotovitelem: **K - BUILDING CB, a.s.**, se sídlem Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice - České Budějovice 5, IČ: 26105594, zastoupená předsedou představenstva Martinem Kačenkou a členem představenstva Ing. Milošem Kačenkou, ve věci realizace díla „**Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**“

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací.

a) Na doporučení generálního dodavatele bude provedeno zatmelení pracovních spár v detailech napojení nového asfaltového krytu na stávající asfaltové kryty místních komunikací.

b) Po odfrézování stávajícího krytu v tl. 40mm byly zjištěny nestabilní stávající konstrukční vrstvy komunikace u zahrady č. p. 106 v délce cca 11mb. S ohledem na tuto skutečnost bude provedena sanace těchto konstrukčních vrstev ze štěrkodrti.

c) Po odfrézování stávajícího krytu v tl. 40mm bylo zjištěno, že v některých částech komunikace chyběly podkladní asfaltové vrstvy, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k doplnění podkladních asfaltových vrstev v tl. 90mm.

Změny provedení specifikovány ve ZL č. 5 a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech č. 5, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, upravuje takto

Původní znění čl. V. odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo::

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady | 100 500,00 Kč |
| SO-01 Obnova kanalizace | 1 709 698,06 Kč |
| SO-02 Obnova vodovodu | 1 164 882,72 Kč |
| SO-03 Obnova povrchu vozovky | 647 129,49 Kč |
| Cena za dílo celkem bez DPH | 3 622 210,27 Kč |
| DPH 21% | 760 664,16 Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 4 382 874,43 Kč |

Nové znění čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a

zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady | 100 500,00 Kč |
| SO-01 Obnova kanalizace | 1 709 698,06 Kč |
| SO-02 Obnova vodovodu | 1 164 882,72 Kč |
| SO-03 Obnova povrchu vozovky | 694 492,69 Kč |
| Cena za dílo celkem bez DPH | 3 669 573,47 Kč |
| DPH 21% | 770 610,43 Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 4 440 183,90 Kč |

čl. V. 2. až čl. V. 4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2018 a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

V Kamenném Újezdě dne . . 2018

V Českých Budějovicích dne . . 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jitka Šebelková
starostka obce



Martin Kačenka
předseda představenstva

Změnový list č. 5

Číslo smlouvy objednatele: **bez čísla**

Číslo smlouvy zhotovitele: **bez čísla**

Stavba: „**Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**“

Předmět: Povrch vozovky – vícepráce

Zdůvodnění: a) Na doporučení generálního dodavatele bude provedeno zatmelení pracovních spár v detailech napojení nového asfaltového krytu na stávající asfaltové kryty místních komunikací.

b) Po odfrézování stávajícího krytu v tl. 40mm byly zjištěny nestabilní stávající konstrukční vrstvy komunikace u zahrady č. p. 106 v délce cca 11mb. S ohledem na tuto skutečnost bude provedena sanace těchto konstrukčních vrstev ze štěrkodrti.

c) Po odfrézování stávajícího krytu v tl. 40mm bylo zjištěno, že v některých částech komunikace chyběly podkladní asfaltové vrstvy, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k doplnění podkladních asfaltových vrstev v tl. 90mm.

Základní části rozpočtu jsou:

| Kód | Zkrácený popis |
|------------|-----------------------|
| 1 | Zemní práce |
| 5 | Komunikace pozemní |

Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: **+ 47 363,20 Kč bez DPH**

Počet příloh: Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele

Datum: 8. 8. 2018

.....
zhotovitel

.....
TDS stavby

.....
objednatel

