

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO SP 2013/16**

**na zhotovení předprojektové a projektové přípravy**  
uzavřená podle ustanovení § 2586-2635 nOZ č. 89/2012  
(Nový občanský zákoník, v platném znění)  
mezi těmito smluvními stranami:

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Kamenný Újezd,

se sídlem: Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Zodpovědný zástupce: Ing. Jitka Šebelková, starostka obce

IČ: 245062

**Zhotovitel:**

**SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář,**

se sídlem: Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov,

zodpovědný zástupce: Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti

IČ: 48207977, DIČ: CZ48207977

Bankovní spojení: 15 802241/0100 KB Český Krumlov

Zápis do OR: 14.5.1993, KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 2831

Další osoby oprávněné zastupovat a jednat ve všech záležitostech:

Ing. arch. Jiří Rampas

Ing. arch. Robin Schinko.

### **2. Předmět smlouvy**

#### **Dodatek č. 2 – SMLOUVA ÚP KAMENNÝ ÚJEZD SP 2013/16**

A) Jelikož dne 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.) a dne 29. 1. 2018 novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (vyhl. č. 13/2018 Sb.), bude nutné – aby mohlo po roční prodlevě pořizování ÚP pokračovat – dosavadní dokumentaci návrhu ÚP po obsahové a formální stránce předpracovat tak, aby byla v souladu s platným zněním stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Na základě shora uvedeného se SoD číslo SP 2013/16 tímto Dodatkem č. 2 mění a doplňuje následovně:

- V článku 3., odst. 3.3, se:
  - za dosavadní odrážku **Fáze 4 – Upravený návrh** vkládá odrážka 4a), jejíž text zní:  
**„Fáze 4a) – Návrh upravený dle novely stavebního zákona platné od 1. 1. 2018 – 2x tiskové vyhotovení, 2x CD nosič s datovou podobou ve formátu \*.pdf“**
- V článku 4., odst. 4.1, se:
  - za dosavadní odrážku **Fáze 4 – Upravený návrh** vkládá odrážka **Fáze 4a)**, jejíž text zní:  
**„Fáze 4a) – Návrh upravený dle novely stavebního zákona platné od 1. 1. 2018; 15 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 ke SoD SP 2013/16 a předání pokynu k úpravě návrhu objednatelem zhotoviteli“**
  - v odrážce **CELKEM** se údaj **75 týdnů** vypouští a nahrazuje se textem, který zní:  
**„90 týdnů“.**
- V článku 6., odst. 6.1, se za dosavadní znění článku vkládá nový text, který zní:  
**„Cena výkonů, které jsou předmětem Dodatku č. 2 ke SoD SP 2013/16 je stanovena dohodou smluvních stran takto:**  
**50.000,-- Kč, slovy: padesáttisíckorunčeských, bez DPH**  
**10.500,-- Kč, slovy: desettisícipětsetkorunčeských (DPH 21 %)**

---

**CELKEM 60.500,-- Kč, slovy: šedesáttisícipětsetkorunčeských,  
včetně DPH 21 %.**

- V článku 6., odst. 6.2, se za tabulku vkládá text, který zní:  
**„Fáze 4a) – Návrh upravený dle novely stavebního zákona platné od 1. 1. 2018; cena bez DPH: 50.000,-- Kč; sam. DPH (sazba 21 %): 10.500,-- Kč; cena celkem včetně DPH: 60.500,-- Kč.**

---

**CELKEM ZA FÁZI 4a) VČ. DPH**

**60.500,-- Kč.**

B) S ohledem na současnou územně plánovací praxi, kdy může docházet k opakování některé výkonové fáze, se v článku 9. za dosavadní odst. 9.6. vkládá odst. 9.7, jehož text zní:

„9.7. Případné opakování některé z fází zpracování územního plánu bude řešeno písemným dodatkem této smlouvy.“

**Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

v Kamenném Újezdu, dne 19.11.2018


v Českém Krumlově, dne 15.11.2018



Objednatel

Ing. Jitka Šebelková, starostka obce

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD  
Náměstí 220  
373 81 Kamenný Újezd  
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062  
(1)



Zhotovitel

Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti

SP STUDIO, s.r.o.  
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ  
BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV  
TEL. 389 711 675, FAX 389 712 671