



# Obec Kamenný Újezd

## DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.4.2019

Na stavbu : **Oprava chodníků na Náměstí v obci Kamenný Újezd**

Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Obec Kamenný Újezd

Se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ : 00245062

DIČ : CZ00245062

Zastoupená : **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

Číslo účtu : 194671610/0300

dále jen „**objednatel**“

**a**

### OK Signistav s.r.o.

Se sídlem . Poříčí 227,373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 28131347

DIČ : CZ28131347

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 19081

Zastoupená : Petr Švejda

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

Číslo účtu : 241348470/0300

dále jen : „**zhotovitel**“

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem se mění oddíl č. IV. Cena díla.

Předmětem dodatku jsou odsouhlasené vícepráce, dle změnových listů č.1 – 3 , které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Vícepráce vznikly na požadavek investora při realizaci stavby.

Z důvodu vzniklých víceprací se mění oddíl č. III. doba plnění díla

### III. DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu vzniklých víceprací a klimatických podmínek se mění doba plnění díla

z původních : bod b ) předání a dokončení díla **30/05/2019**

na : bod b) předání a dokončení díla **30/06/2019**

### IV. CENA DÍLA

Změna ceny díla je v souladu s čl. VI. Smlouvy o dílo. Vícepráce na požadavek investora činí :

**92 590,00 Kč bez DPH**

(slovy : devadesátdvatisícpětsetdevadesát korun českých bez daně z přidané hodnoty )

Celková cena se tak upravuje na :

**557 459,80 Kč bez DPH**


(slovy : pětsetpadesátsedmtisícčtyřistapadesátdevětkorunosmdesáthaléřů českých bez daně z přidané hodnoty )

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají bezezměn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kamenném Újezdu dne : *28. 6. 2019*


Za objednatele :  
**Obec Kamenný Újezd**

  
.....  
**Ing. Jitka Šebelková**  
Starostka obce

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD  
Náměstí 220  
373 81 Kamenný Újezd  
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062  
(1)

V Kamenném Újezdu dne :

Za zhotovitele :  
**OK Signistav s.r.o.**

  
.....  
**Petr Švejda – jednatel**

  
**OK Signistav s.r.o.**  
opravy komunikací  
Poříčí 227, 373 82 Boršov nad Vltavou  
IČO: 261 31 347  
Tel.: 002 403 385, e-mail: info@signistav.com

Změnový list č.1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Oprava chodníků na náměstí v obci Kamenný Újezd
Místo:	Kamenný Újezd
Investor:	Obec Kamenný Újezd
Projektant	
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Silniční obruba okolo původního chodníku

Zdůvodnění: Tato změna byly provedena na základě velmi špatného stavu stávajících obrub a změny bezbariérových vstupů /u pošty, u č.p.44 a.j./

Souhlas : Investor:  
Projektant:

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD  
Náměstí 220  
373 81 Kamenný Újezd  
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062  
(4)

Rozpočet: Celkové navýšení 38.745,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j.	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku s naložením na dopr.prostř.	bm	105	45,-	4725
2	916131113	Osazení sil.obrubníkubetonového se zřízením lože	bm	105	235,-	24675
3	592174910	Obrubník silniční	bm	42	110	4620
4	592174910	Obrubník zahradní	bm	63	75	4725

Změnový list č.2

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Oprava chodníků na náměstí v obci Kamenný Újezd
Místo:	Kamenný Újezd
Investor:	Obec Kamenný Újezd
Projektant	
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Zámková dlažba /šedá, červená, reflexní/

Zdůvodnění: Tato změna byla provedena na základě změny trasy chodníku přes park a rozšíření plochy dlažeb před jednotlivými objekty

Souhlas : Investor:  
Projektant:

**OBEC KAMENNÝ ÚJEZD**  
Náměstí 220  
373 81 Kamenný Újezd  
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062  
(4)

Rozpočet: Celkové navýšení 43.105,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	113106123	Vícepráce Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku	m2	38	45,-	1710
2	5648711111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pro pěší s ložem	m2	83	185	15355
3	592453080	Dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 červená	m2	56	260	14560
4	592453080	Dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 přírodní	m2	13	235	3290
5	592453	Dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 Pro nevidomé	m2	14	585	8190

Změnový list č.3

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Stavba:	Oprava chodníků na náměstí v obci Kamenný Újezd
Místo:	Kamenný Újezd
Investor:	Obec Kamenný Újezd
Projektant	
Zhotovitel	OK Signistav s.r.o. Boršov nad Vltavou

Popis : Odvodnění vjezdu č.p.44

Zdůvodnění: Tato vícepráce byla provedena z důvodu obráceného spádu a odtoku vody z veř.prostranství do soukr.vjezdu

Souhlas : Investor:  
Projektant:

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD  
Náměstí 220  
373 81 Kamenný Újezd  
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062  
(4)

Rozpočet: Celkové navýšení 10.740,-Kč

Díl	Ceník ,kapitola	Poznámka zhotovitele	m.j	Počet	Jed.cena	Cena celkem
1	8711355221	Kanalizační potrubí tvrdého PVC v otevř.výkopu DN 150 vč.tvrovek a odboček	bm	8	155	1240
2	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem š.100 cm	bm	3	1500	4500
3	562001	ACO dren š.100 zatížení D 400 s lit.mříží	bm	3	1500	4500
4	877265271	D+M lapač střešních splavenin DN100	Ks	1	500	500
5						

Ceny dle SOD ze dne 10.04.2019