



**DODATEK Č. 1**  
**KE**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

**Obec Kamenný Újezd**

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

**a**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupená: Martinem Hondlíkem, dle plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice

č.ú.: 994404 – 0147137001/0800

dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 1. článku III. Doba plnění se mění následujícím způsobem:

**III. Doba plnění**

Vzhledem ke změně rozsahu prací se mění termín dokončení prací

1. Smluvní strany sjednávají tyto termíny pro:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| a) zahájení provádění díla:  | 05/2019     |
| b) předání a dokončení díla: | 15. 8. 2019 |

# Obec Kamenný Újezd



Odstavec 1. článku IV. Cena díla se mění následujícím způsobem:

## IV. Cena díla

1. Cena díla specifikovaná v této smlouvě je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle této smlouvy a činí:

Původní cena díla: 1 799 000,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1: -370 387,60- Kč bez DPH

**Nová cena díla: 1 428 612,40- Kč bez DPH**

### Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze zaměření skutečně provedených prací, dodatečně požadovaných prací a předem nepředvídaných prací nutných pro zdárné provedení díla. Podrobné popisy změn včetně položkových rozpočtů jsou uvedeny ve Změnových listech vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1


1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kamenném Újezdě dne *1. 8. 2019*

za objednatele:

**Obec Kamenný Újezd**

.....  
**Ing. Jitka Šebelková**  
starostka obce



V Českých Budějovicích dne 9. 7. 2019

za zhotovitele:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

.....  
**Martin Hondlík**  
dle plné moci



*A.*

ZMĚNOVÝ LIST Č. : 01



Název akce: **Obnova vodovodu v ul. Polní, Kamenný Újezd**

Název změnového listu: **Záměna skladby komunikace**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo smlouvy: **S20-018-0009**

Stavební objekt: **IO 01 - Vodovod**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení 218 600,00 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **má vliv na harmonogram prací**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Z důvodu zjištění nevyhovující zeminy k zásypu došlo k náhradě za zeminu dobře zhužtelnou. Dále, vzhledem k ne tak velké náročnosti na vlastnosti komunikace dochází k záměně její skladby.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI:	Ing. Jan Čadek	28-06-2019 GPL - INVEST s.r.o. Kněžskodvorská 2802 28004 České Budějovice IČ: 26070766, DIČ: CZ 26070766 č. 4
Za zhotovitele:	Martin Hondlík	 SWIETELSKY stavební s.r.o. Dopravní stavby JIH Vodní inženýringová a stavební společnost ČR - 37 IČ: 48036800, DIČ: CZ48036800
Za objednatele:	Ing. Jitka Šebelková	 OBEC KAMENNÝ ÚJEZD Náměstí 220 373 81 Kamenný Újezd IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062 (1)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-018-0001

**Stavba:** Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1

KSO: 827 1

Místo: Kamenný Újezd

CC-CZ: 222

Datum: 22. 2. 2019

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Děták

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

m.dudak

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2019/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

## Cena bez DPH

**218 600,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	218 600,00	45 906,00
	15,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

**V CZK**

**264 506,00**

OPL - INVEST s.r.o.  
Kněžskookružská 2632  
370 04, České Budějovice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766  
č. 4

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: N20-018-0001

**Stavba:** Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1

Místo: Kamenný Újezd

Datum: 22. 2. 2019

Zadavatel: Obec Kamenný Újezd

Projektant: Ing. Petr Děták

Uchazeč:

Zpracovatel: m.dudak

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
IO 01	Vodovod	218 600,00	264 506,00	ING

GPL - INVEST s.r.o.  
Kněžskodvorská 2632  
370 04 České Budějovice  
IČ: 260 78 766 DIČ: CZ 26070766  
č. 4

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1

Objekt:

**IO 01 - Vodovod**

Místo:

Kamenný Újezd

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd

Uchazeč:

Datum:

22. 2. 2019

Projektant:

Ing. Petr Děták

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

01 - Vodovod

**218 600,00**

5 - Komunikace pozemní

**218 600,00**

**218 600,00**

GPL INVEST s.r.o.  
Kružškovčvorská 2632  
370 04 České Budějovice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766  
č. 4

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1

Objekt:

IO 01 - Vodovod

Místo:

Kamenný Újezd

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd

Uchazeč:

Datum:

22. 2. 2019

Projektant:

Ing. Petr Děták

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D 01

Vodovod

218 600,00

218 600,00

D 5

Komunikace pozemní

218 600,00

200	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	328,000	265,00	86 920,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

W náhřada vrstev MZK tl. 200 mm, ACP 22 tl. 110 mm:

W 328,0

W Součet

201	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	360,000	308,00	110 880,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

W	"záměna za vrstvu SMA 11S tl.40 mm" 360						
W	Součet						

202	K	R001	Výměna nevhodné zeminy	m3	80,000	260,00	20 800,00	
-----	---	------	------------------------	----	--------	--------	-----------	--

CPL INVEST s.r.o.  
Křižstředivorská 2632  
670 04 České Budějovice  
IČ: 26070766, DIČ: CZ 26070766  
č. 4

ZMĚNOVÝ LIST Č. : 01a



Název akce: **Obnova vodovodu v ul. Polní, Kamenný Újezd**

Název změnového listu: **Odpočet neprováděných prací**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo smlouvy: **S20-018-0009**

Stavební objekt: **IO 01 - Vodovod**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **snížení -588 987,60 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na harmonogram**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Dochází k odečtu neprováděných prací.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI:	Ing. Jan Čadek	28-06-2019 GPL - INVEST s.r.o. Kněžakodvorská 2632 370 04 České Budějovice IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766 č. 4
Za zhotovitele:	Martin Hondlík	 <b>SWIETELSKY</b> ⑦ stavební s.r.o. Dopravní stavby Jih Vodohospodářské služby GR-37 12 Paská B... IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
Za objednatele:	Ing. Jitka Šebelková	 <b>OBEC KAMENNÝ ÚJEZD</b> Náměstí 220 373 81 Kamenný Újezd IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062 (1)



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-018-0001

**Stavba:** Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1a

KSO: 827 1

Místo: Kamenný Újezd

CC-CZ: 222

Datum: 22. 2. 2019

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Projektant:

Ing. Petr Děták

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2019/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-588 987,60**

DPH základní  
snižena

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-123 687,40  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-712 675,00**

GPL - INVEST s.r.o.  
Kněžskodvorská 2632  
370 04 České Budějovice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766  
č. 4

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: N20-018-0001

**Stavba:** Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1a

Místo: Kamenný Újezd

Datum:

22. 2. 2019

Zadavatel: Obec Kamenný Újezd

Projektant:

Ing. Petr Děták

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
IO 01	Vodovod	-521 227,57	-630 685,36	ING
IO 01.1	Vodovodní přípojky	-67 760,03	-81 989,64	ING
		<b>-588 987,60</b>	<b>-712 675,00</b>	

~~GPL - INVEST s.r.o.  
Kněžskodvorská 2632  
370 04 České Budějovice  
IČ: 26070766, DIČ: CZ 26070766  
č. 4~~

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1a

Objekt:

**IO 01 - Vodovod**

Místo:

Kamenný Újezd

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

22. 2. 2019

Projektant:

Ing. Petr Děták

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

01 - Vodovod

**-521 227,57**

5 - Komunikace pozemní

**-521 227,57**

8 - Trubní vedení

-405 656,66

-115 570,91

**GPL - INVEST s.r.o.**  
Kněžskodvorská 2632  
370 04 České Budějovice  
~~IČ: 260 70 166, DIČ: CZ 260 70 166~~  
č. 4

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenný Újezd, ulice Poiní - ZL č. 1a

Objekt:

## IO 01 - Vodovod

Místo:

Kamenný Újezd

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 22. 2. 2019

Projektant: Ing. Petr Děták

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	01		<b>Vodovod</b>				<b>-521 227,57</b>	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-521 227,57</b>	
42	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-283,000	344,58	-97 516,14	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a.b., D.5.					
	W		"vrstva MZK tl.200 mm" -208,0		-208,000			
	W		"vrstva MZK tl.200 mm pod obrubníkem" -0,6*125,0		-75,000			
	W		Součet		-283,000			
43	K	565176112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 110 mm	m2	-269,000	598,59	-161 020,71	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a.b.		-269,000			
	W		"vrstva ACP 22S tl.110 mm" -269,0		-269,000			
	W		Součet		-269,000			
44	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-269,000	58,09	-15 626,21	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a.b.		-269,000			
	W		"postřik infiltrační, asfaltový PI-A 0,70 kg/m2" -269,0		-269,000			
	W		Součet		-269,000			
84	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozproštěním a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-360,000	365,26	-131 493,60	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a.b.		-360,000			
	W		"vrstva SMA 11S tl.40 mm" -360,0		-360,000			
	W		Součet		-360,000			
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>-115 570,91</b>	
67	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 100	kus	-1,000	967,79	-967,79	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.1.a..b., D.2., D.3.a..b.		-1,000			
	W		"řad" -1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
68	M	Š100-R	šoupátko s ručním ovládním PN10/16 DN 100 vč. zemní soupravy, podkl. desky a poklopu	kus	-1,000	6 624,86	-6 624,86	
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.1.a..b., D.2., D.3.a..b.		-1,000			
	W		"řad" -1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
82	K	89985-R	Suchovod z PE 100 potrubí D 40	m	-138,270			
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.1.a..b., D.2., D.3.a..b.		-138,270			

GS INVEST s.r.o.  
 Křižkřádovská 2632 639 94  
 370 04 Čestla Budečovice  
 IČ: 260 70 730, DIČ: CZ 26070766  
 č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			vč.potrubi PE 100 D40, navrt.pasů pro napojení 4 ks proviz.přípojek, ochrany proti poškození a klimatickým jevům					
W			vč. tlakové zkoušky, proplachu, desinfekce, rozboru vody a demontáže a odvozu materiálu					
W			"řad" -138,27		-138,270			
W			Součet		-138,270			
83	K	89986-R	Suchovod z PE 100 potrubí D 32	m	-44,000	443,04	-19 493,76	
W			viz. technická zpráva, C.2, D.1.a.,b., D.2., D.3.a.,b.					
W			vč. potrubí PE 100 D32, 4 kusů uzavíracích ventilů, propojovacích tvarovek ISO-koleno 90°, ochrany proti poškození a klimatickým jevům					
W			vč. tlakové zkoušky, proplachu, desinfekce, rozboru vody a demontáže a odvozu materiálu					
W			"řad - přípojky" -44,0		-44,000			
W			Součet		-44,000			

GPL - INVEST s.r.o.  
 Kněžskodvorská 2632  
 370 04 České Budějovice  
 IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766  
 č. 4

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1a

Objekt:

**IO 01.1 - Vodovodní přípojky**

Místo:

Kamenný Újezd

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

22. 2. 2019

Projektant:

Ing. Petr Děták

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-67 760,03**

### 01.1 - Vodovodní přípojky

**-67 760,03**

1 - Zemní práce

-50 949,38

4 - Vodovodné konstrukce

-4 470,37

8 - Trubní vedení

-11 803,35

998 - Přesun hmot

-536,93

GPL - INVEST s.r.o.  
Knežskodvorská 2632  
370 04 Čestla Budejovské  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766  
č. 4

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenný Újezd, ulice Polní - ZL č. 1a

Objekt:

## IO 01.1 - Vodovodní přípojky

Místo:

Kamenný Újezd

Zadavatel:

Obec Kamenný Újezd

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 22. 2. 2019

Projektant: Ing. Petr Děták

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	01.1		<b>Vodovodní přípojky</b>				<b>-67 760,03</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>-50 949,38</b>	
1	K	121101101	Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-0,300	29,54	-8,86	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.4.					
	W		"VP2, VP3" - (1,0*3,0*0,1)		-0,300			
	W		Součet		-0,300			
2	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-19,000	177,21	-3 366,99	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		50% výkopů v hornině tř. 3		-19,000			
	W		"VP1 - VP7" - (((1,66-0,68)*1,0*34+(1,66-0,1)*1,0*3,0)*0,5)		-19,000			
	W		Součet		-19,000			
3	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m3	-7,600	9,85	-74,86	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		40% lepiivosti pro horniny tř. 3		-7,600			
	W		"VP1 - VP7" - (((1,66-0,68)*1,0*34+(1,66-0,1)*1,0*3,0)*0,5*0,4)		-7,600			
	W		Součet		-7,600			
4	K	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-19,000	216,60	-4 115,40	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		50% výkopů v hornině tř. 4		-19,000			
	W		"VP1 - VP7" - (((1,66-0,68)*1,0*34+(1,66-0,1)*1,0*3,0)*0,5)		-19,000			
	W		Součet		-19,000			
5	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m3	-5,700	14,77	-84,19	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		30% lepiivosti pro horniny tř. 4		-5,700			
	W		"VP1 - VP7" - (((1,66-0,68)*1,0*34+(1,66-0,1)*1,0*3,0)*0,5*0,3)		-5,700			
	W		Součet		-5,700			
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-128,260	0,98	-125,69	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		"VP1 - VP7" - (1,45*41,0*2+1,56*3,0*2)		-128,260			

GPI - INVEST  
Knežskodvorská 2632  
370 04, České Budějovice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766  
č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	15110111	Součet Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu pfiložné, hloubky do 2 m viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4. "VP1 - VP7" -(1,45*41,0*2+1,56*3,0*2) Součet	m2	-128,260 -128,260	0,49	-62,85	CS ÚRS 2019 01
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4. "VP1 - VP7" -(0,66*1,0*34+0,5*1,0*3,0) Součet	m3	-23,940 -23,940	83,68	-2 003,30	CS ÚRS 2019 01
9	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m viz. technická zpráva odvoz a dovoz zeminy a ornice ke zpětnému použití na a z mezideponie do 5 km "zemina pro zásyp v zeleném" -3,204*2 "ornice k rozproštění" -0,300*2 Součet	m3	-7,008 -23,940 -23,940	158,51	-1 110,84	CS ÚRS 2019 01
10	K	162601152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m viz. technická zpráva odvoz a dovoz ŠD ke zpětnému použití na a z mezideponie do 5 km "VP1 - VP7 - zásyp štiřkordří 0-63 v komunikaci - použije se vybouraná vrstva ŠD z bourané komunikace" -(40,180-13,612-6,560-3,500)*2)+(0,488*1*7) Součet	m3	-29,600 -29,600	204,78	-6 061,49	CS ÚRS 2019 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku -(38-3,204) Součet	m3	-34,796 -34,796	257,95	-8 975,63	CS ÚRS 2019 01
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 viz. technická zpráva naložení zeminy a ornice ke zpětnému použití na mezideponii "zemina pro zásyp v zeleném" -3,204 "ornice k rozproštění" -0,300 Součet	m3	-3,504 -3,204 -0,300 -3,504	187,06	-655,46	CS ÚRS 2019 01
13	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 viz. technická zpráva naložení ŠD ke zpětnému použití na mezideponii "VP1 - VP7 - zásyp štiřkordří 0-63 v komunikaci - použije se vybouraná vrstva ŠD z bourané komunikace" -(40,180-13,612-6,560-3,500)+(0,488*1*7) Součet	m3	-13,092 -13,092	252,04	-3 299,71	CS ÚRS 2019 01
14	K	171201101	Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním sypání z jakýchkoliv hornin viz. technická zpráva "zemina pro zásyp v zeleném" -3,204 "ornice k rozproštění" -0,300 uložení ŠD ke zpětnému použití na mezideponii "VP1 - VP7 - zásyp štiřkordří 0-63 v komunikaci - použije se vybouraná vrstva ŠD z bourané komunikace" -(40,180-13,612-6,560-3,500)+(0,488*1*7) Součet	m3	-16,596 -3,204 -0,300 -13,092	21,66	-359,47	CS ÚRS 2019 01
15	K	171201201	Uložení sypání na skládku Součet	m3	-16,596 -34,796		-513,94	CS ÚRS 2019 01

GPL INVEST SRO.  
Kněž 1477, vojenský újezd 2602  
370 04, Česká Třebová, Novice  
IČ: 260 70 796, DIČ: CZ 26073700  
Č. 4



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			uložení přebytečné zeminy na skládku					
W			-(38-3,204)					
W			Součet					
16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t		137,83		
W			poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku					
W			-34,796*1,8					
W			Součet					
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3		88,61		
W			viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
W			"VP1 - VP7 - zásyp zeminou v zeleném" -(4,680-0,996-0,480)					
W			"VP1 - VP7 - zásyp štěrkodrtí 0-63 v komunikaci - použije se vybouraná vrstva ŠD z bourané komunikace" -(40,180-13,612-6,560-3,500)+(0,488*17)					
W			Součet					
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3		202,81		
W			viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
W			"VP1 - VP7" -(0,332*1,0*34+0,332*1,0*3,0)					
W			Součet					
20	M	583438740	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t		299,29		
W			viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
W			"VP1 - VP7" -12,284*2,0					
W			Součet					
21	K	181102302	Úprava pláňe strojně v zářezech mimo skalních se zhuštěním	m2		19,69		
W			viz. technická zpráva, C.2., D.4.					
W			"VP2, VP3" -1,0*3,0					
W			Součet					
22	K	181301101	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2		29,54		
W			viz. technická zpráva, C.2., D.4.					
W			"VP2, VP3" -1,0*3,0					
W			Součet					
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		17,72		
W			viz. technická zpráva, C.2., D.4.					
W			"VP2, VP3" -1,0*3,0					
W			Součet					
24	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg		147,85		
W			viz. technická zpráva, C.2., D.4.					
W			"VP2, VP3" -1,0*3,0*0,02					
W			Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce					
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3		755,13		
W			viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
W			"VP1 - VP7" -(0,16*1,0*34+0,16*1,0*3,0)					
W			Součet					
D	8		Trubní vedení					
26	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m				
W			viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					

-11 803,35

59,07 INVEST s.r.o.  
Křezskodvorská 22  
370 04 České Budějovice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"VP1 - VP7" -34		-34,000			
	W		Součet		-34,000			
27	M	28613595	potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 návin	m	-34,340	31,51	-1 082,05	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		"VP1 - VP7" -34*1,01		-34,340			
	W		Součet		-34,340			
28	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm	m	-34,000	29,54	-1 004,36	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		vč.odvozu a likvidace zákonným způsobem		-34,000			
	W		"stávající potrubí VP1 - VP7" -34		-34,000			
	W		Součet		-34,000			
38	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70	m	-220,000	19,69	-4 331,80	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		proplach a dezinfekce bude provedena 5x		-220,000			
	W		vč.poplachu za vodné a stočné		-220,000			
	W		"VP1 - VP7" -44*5		-220,000			
	W		Součet		-220,000			
39	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-44,000	14,77	-649,88	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		"VP1 - VP7" -44,0		-44,000			
	W		Součet		-44,000			
40	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-1,000	246,13	-246,13	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		"VP1 - VP7" -1,0		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
44	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zděvu	kus	-7,000	147,68	-1 033,76	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		"VP1 - VP7" -7,0		-7,000			
	W		Součet		-7,000			
45	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-48,000	20,67	-992,16	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		výčtovací vodič CY 6 (vyveden pod poklopy šoupátek)		-48,000			
	W		"VP1 - VP7" -48		-48,000			
	W		Součet		-48,000			
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	-37,000	5,91	-218,67	CS ÚRS 2019 01
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.1.a.b., D.2., D.3.a.b.					
	W		výstražná fólie bílá s nápisem voda prováděná dle ČSN 73 6006		-37,000			
	W		"VP1 - VP7" -37		-37,000			
	W		Součet		-37,000			
47	K	89981-R	Revize vyhledávacího vodiče	m	-48,000	4,92	-236,16	
	W		viz. technická zpráva, C.2., D.3.a., D.4.					
	W		"VP1 - VP7" -48		-48,000			
	W		Součet		-48,000			
D		998	Přesun hmot				-536,93	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-36,353	14,77	-536,93	CS ÚRS 2019 01

CPL - INVEST s.r.o.  
 Kněžskodvorská 2632  
 370 04 České Budějovice  
 IČ: 250 70 766, DIČ: CZ 26070766  
 Č. 4