



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.1.2022
Na stavbu „Chodník v ulici Dělnická Kamenný Újezd „

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

OK Signistav s.r.o.

se sídlem :Poříčí č. 227, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 28131347

DIČ: CZ28131347

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
vložka 19081

zastoupená: Petr Švejda - jednatel

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

č.ú.: 241348470/0300

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v konečné částce za provedené dílo. Z rozpočtu se odečítají položky týkající se odvodnění komunikace III/00354, která je ve správě SÚS JK. Úhradou těchto položek se na realizaci stavby spolupodílela SÚS České Budějovice JK, Nemanická 2133/100. Soupis prací a objednávka na vybrané práce je nedílnou součástí dodatku.



VI. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1 se snižuje o **77 33 0,- Kč bez DPH** a celková cena hotového díla tak činí :

589.577,86,- Kč bez DPH
(slovy: pětsetosmdesátdevěttisícpětsetsedmdesátsedmkorunosmdesátšest haléřů
bez daně z přidané hodnoty)

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne 31.3.2022

V Boršově nad Vltavou dne : 31.3.2022

za objednatele:
Obec Kamenný Újezd

za zhotovitele:
OK Signistav s.r.o.


.....
Ing. Jitka Šebelková
starostka obce


.....
Petr Švejda
jednatel

