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Dodatek č. 1   
s m l o u v y   o   d í l o 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: _____________ 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 

    

Název díla: Novostavba kulturního multifunkčního 
objektu vč. přípojek na IS 

Místo plnění díla: Dotčené pozemky parc. č.: 1353/1, 1353/88; Katastrální území: Kamenný 
Újezd [662925]; ZUJ 544663 Kamenný Újezd; NUTS CZ0311544663; Okres: 
České Budějovice. 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Obec Kamenný Újezd 

sídlo: Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd 

statutární zástupce: Jiří Haisman, starosta 

IČ: 00245062 

DIČ: CZ00245062 

tel.:  +420 387 998 204 

e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz 

datová schránka ID-DS: aqebdr7 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 4225231/0100 

  Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 101631442/0300 

1.2 Zhotovitel:  DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 

sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 

statutární zástupce: Josef Pták, jednatel 

IČ: 26071584  

DIČ: CZ26071584 

tel.: +420 381 297 711 

e-mail: drevotvar@drevotvar-ptak.cz 

datová schránka ID-DS: erq2bxv 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 78-1323180207/0100   

registrace – spis. zn.: C 12191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
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Výše uvedené smluvní strany se v souladu s čl. 3.1 smlouvy o dílo dohodly, s ohledem na 

prodlení v předání a převzetí staveniště z důvodů ležících na straně objednatele, na uzavření 

tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2025, kterým se mění ustanovení 

čl.  3.1. následovně: 

Původní znění čl. 3.1. smlouvy: 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 

zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Zahájení prací na díle: 
do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště 
(předpoklad 10 – 11/2025) 

Dokončení prací: do 30. 04. 2026 

Nové znění čl. 3.1.: 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 

zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Zahájení prací na díle: 07. 01. 2026 

Dokončení prací: do 06. 07. 2026 

odůvodnění:  

Smluvní strany se dohodly na lhůtě prodlení v předání a převzetí staveniště od 1. 11. 2025 

do 6. 1. 2026, tj. 67 dnů. O tuto dobu byl prodloužen termín dokončení díla. 

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2025 zůstávají beze 

změny. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Dodatek č. 1 se 

vyhotovuje v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob 

k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany. 

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto dodatku 

č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 1. 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho 

podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné 

vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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Schváleno Radou obce Kamenný Újezd na CIV. zasedání dne 18. 3. 2026, usnesením č. j. RO-

2/CIV/2026. 

 

V Kamenném Újezdu dne 

  

V Chýnově dne 

 

Za objednatele: 

  

 

 

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

                       

 

 

Jiří Haisman 

starosta obce Kamenný Újezd 

 Josef Pták 

jednatel společnosti  

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.  
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