

## DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.4.2025

Na stavbu : Oprava kanalizační přípojky pro ZŠ Kamenný Újezd

### Obec Kamenný Újezd

IČ: 002 45 062, DIČ: CZ00245062

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupená panem Jiřím Haismanem, starostou

číslo účtu: 4225231/0100

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost . Jiří Jokl, Budějovické dopravní stavby

IČ: 42417473, DIČ:CZ6209091295

se sídlem: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

zastoupená: panem Jiřím Joklem, jednatelem

zapsána v ŽR OŽÚ v Českých Budějovicích, č.j. Ž/00/96/04091/I e.č. 330100-34909-01

číslo účtu: 5983470267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna oddílu číslo III. Cena díla

Z celkové ceny díla se odečítá položka č.13 z odílu VRN v hodnotě 20 000,- Kč. Tyto práce ( vývoz stávajících jímek ) byly provedeny zadavatelem před zahájením prací.

Cena díla se mění na **628 995,83 Kč bez DPH**


Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne.....<sup>P. P. 2025</sup>

Za objednatele :

Jiří Haisman  
starosta obce



V Českých Budějovicích dne .....<sup>P. P. 2025</sup>

Za zhotovitele :

Jiří Jokl  
jednatel společnosti

JIŘÍ JOKL  
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY  
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice  
mobil: 602 403 225, e-mail: stavby@jokl.cz