

## DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7.7.2025

Číslo SOD u zhotovitele : 2006/2025

Na stavbu : Výměna plynových kotlů v budově OÚ Kamenný Újezd

### Obec Kamenný Újezd

IČ: 002 45 062, DIČ: CZ00245062

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupená panem Jiřím Haismanem, starostou

číslo účtu: 4225231/0100

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost **Štrob, spol. s r.o.**, IČ: 14498758

se sídlem: Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice 6

zastoupená: jednatelem Ing. Františkem Štrobem

zastoupena společníkem Ing. Janem Trajerem, oprávněným jednat ve věcech smluvních na základě plné moci

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 914

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. č. účtu : 6948732/0800

(dále jen „zhotovitel“)

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna oddílu číslo **III. Cena díla**

Z důvodu neprůchodnosti stávajícího komínu v ose došlo ke změně vyložkování komínu. Nově byla použita flexibilní nerezová trubka DN 110.

Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny o 6 527,- Kč bez DPH

Cena díla se mění na **226 041,- Kč bez DPH**

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne 19.9.2025

Za objednatele :

Jiří Haisman  
starosta obce

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD  
Náměstí 220  
373 81 Kamenný Újezd  
IČO: 00245062 - DIČ CZ00245062  
(1)



**ŠTROB &, spol. s r.o.**

Senovážné nám. 7

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

IČO: 14498758

V Českých Budějovicích dne 19.9.2025

Za zhotovitele :

Ing. Jan Trajer  
jednatel společnosti

