

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

na „Stavební úpravy domu č.p. 207 v Kamenném Újezdu“

Uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

1 Objednavatel:

Název subjektu: Obec Kamenný Újezd

IČO: 00245062

DIČ: CZ00245062

Sídlo: Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

Zastoupen: Františkem Ondřichem

dále jako „objednatel“

a

2 Zhotovitel:

Zapsaný: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 139924

Název subjektu: Even s.r.o. stavební společnost

IČO: 28062841

Sídlo: Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubeč

Zastoupen: Danielem Haldou

dále jako „zhotovitel“

S certifikátem v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zateplování objektů ČSN EN ISO 9001, 2008: č. Q-0232C/09 s platností do 26.8.2012.

Předmět dodatku

Vzhledem k novým požadavkům investora, se mění následující ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo:


1. Na základě zdárného průběhu stavby zhotovitel vypracoval změnové listy, které jsou součástí tohoto dodatku. V jednotkových cenách jsou všechny náklady (práce, materiál, doprava, atd.) na provedení vyjmenovaných výkonů.
2. Termín plnění bylo upraveno na 31.července 2012.
3. Strany smlouvy sjednávají cenu za dílo ve výši 133.890,-Kč, v den uzavírání této smlouvy, tato cena nezahrnuje daň tj. 14%.

Přílohy:

1. Změnové listy 1,2


V Kaplici 1.srpna 2012

Za objednatele:



František Ondřich
Starostka obce

Za dodavatele:



Daniel Halda
Jednatel