

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě č. 19/2012

### I. Smluvní strany :

**Objednatel :** Obec Kamenný Újezd  
IČO : 245 062  
DIČ : CZ00245062  
Bankovní spojení : Komerční banka České Budějovice  
číslo účtu : 5742170247/0100  
zastoupena : Ondřich František starosta obce

**Zhotovitel :** Jiří Jokl – Budějovické dopravní stavby  
Hlinsko 56  
370 01 České Budějovice  
IČO : 42417473  
DIČ : CZ6209091295  
Bankovní spojení : Komerční banka České Budějovice  
číslo účtu : 5983470267/0100  
zastoupena : Jokl Jiří

### II. Předmět dodatku smlouvy

#### odst. 3. Termín plnění


Změna termínu dokončení díla : Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám budou provedeny živičné postřiky pol. č.1 a č. 2 přiloženého rozpočtu za odpovídajících klimatických podmínek daných technologickým postupem.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

V Kamenném Újezdu , dne 30.11.2012

Za objednatele :

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD  
Náměstí 220  
373 81 Kamenný Újezd  
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062  
(5)



Za zhotovitele :

JIŘÍ JOKL  
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY  
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice  
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@jokl.cz  
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295







# Stavební rozpočet

Název Stavby: **Oprava místní komunikace Na Babkách**      Doba výstavby:      Objednatel:  
 Druh stavby a účel:      Začátek výstavby: 11.10.2012      Projektant:  
 Lokalita:      Kamenný Újezd      Konec výstavby:      Zhotovitel:  
 JKSO:      Datum zpracování: 11.10.2012      Zpracoval:

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	M	Množstv	Jednotko vá cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady - celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednotkov	Celková
57		Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				154 400,40	23 799,60	178 200,00		3,960
1	57321111R00	Postřik živičný + PDK frakce 8/16	m	1980	48,00	82 348,20	12 691,80	95 040,00	0,00100	1,980
2	57321111R00	Postřik živičný + PDK frakce 4/8	m	1980	42,00	72 052,20	11 107,80	83 160,00	0,00100	1,980
92		Doplňující konstrukce a práce železniční				8 150,98	2 025,02	10 176,00		294,086
3	92392111R00	Seřiznutí krajnic tl 7-30 cm	m	508,8	20,00	8 150,98	2 025,02	10 176,00	0,57800	294,086
H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	13 710,00	13 710,00		0,000
4	998222012R00	Vod přesun mat na skl do 5 km	t	137,1	100,00	0,00	13 710,00	13 710,00	0,00000	0,000
		Ostatní materiál				113 178,00	0,00	113 178,00		573,133
5	59723120	Odvodňovací koryto 3 ks(svod pásnice do bet)	bm	11,7	250,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,03700	0,433
6	58310416.A	Podklad z ŠTD 0/32 (vyjeté koleje tl 6-30 cm)	t	137,1	550,00	75 405,00	0,00	75 405,00	1,00000	137,100
7	59691023.A	Podklad z asfaltového recykliátu tl 10 cm	T	435,6	80,00	34 848,00	0,00	34 848,00	1,00000	435,600
<b>Celkové náklady</b>								<b>315 264,00 Kč</b>		