

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita

Projekt „MÍSTNÍ KOMUNIKACE Č.P. 2910/1 V K.Ú. KAMENNÝ ÚJEZD“ je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.841/HA/28/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Kamenný Újezd

zastoupená starostkou obce, paní Ing. Jitkou Šebelkovou

se sídlem: Náměstí 220, 37381 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

datová schránka ID: aqebdr7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4225231/0100

tel./fax: 387 998 204, 387 998 500

mobil starostka: 724 383 539

e-mail: starosta@kamenny-ujezd.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

STRABAG

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

spisová značka: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

datová schránka ID: 8yuchp8

zastoupený:

Ing. Vlastislavem Šlajsem - prokuristou

Ing. Lubošem Tomáškem - prokuristou

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 3505231/0100

telefon: 730 166 740 fax: 387 411 578

e-mail: klara.dolezalova@strabag.com

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Lukáš Babka, vedoucí PJ – na základě plné moci ve věcech smluvních
(tel. 724 369 790)

Marie Jindrová, ekonomka PJ – na základě plné moci ve věcech smluvních
(tel. 606 750 425)

Vít Endl, autorizovaný stavbyvedoucí ve věcech technických
(tel. 602 464 174)

za objednatele:

Ing. Jitka Šebelková – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – Ing. Petr Novák

Smluvní strany se dohodly, že Odstavec **V. Cena díla**, oddíl V.1, V.2 se mění takto:

V.1

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpis, ve výši:

Místní komunikace v obci Kamenný Újezd
DPH 21 %

5 578 353,64 Kč
1 171 454,26 Kč

Dílo celkem s DPH

6 749 807,90 Kč

V.2

Daň z přidané hodnoty není ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, neboť jde o pořízení plnění pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy.


Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Kamenném Újezdu dne


V Českých Budějovicích dne 08 -09- 2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Jitka Šebelková
starostka obce




Ing. Lukáš Babka
vedoucí PJ
na základě plné moci



STRABAG


STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(351)



Marie Jindrová
ekonomka PJ
na základě plné moci

Prizkoumal:

Zeman Václav



V Praze dne 21.8.2015

Za objednatele:



Ing. Jiří Dyka
člen představenstva
STRABAG a.s.