

Dodatek č.1 SMLOUVĚ O DÍLO ze dne

Na stavbu „„Rekonstrukce podkroví domu, Budějovická čp.55, Kamenný Újezd“,“

I. SMLUVNÍ STRANY:

ZHOTOVITEL: AZ- DEX s.r.o.
Opalice 4 ,Kamenný Újezd 37, 373 81
telefon: + 420 775 27 27 82,
IČ: 280 77 245
DIČ: CZ 280 77 245
bankovní spojení: Unicredit BANK a.s.,
pobočka České Budějovice
číslo účtu : 2106283028/2700

zastoupený:

jednatel: Zuzanou Anderlovou

OBJEDNATEL: :

Objednatel : Obec Kamenný Újezd

Adresa : se sídlem Náměstí 220, 373 81, Kamenný Újezd

IČO : 00245062

DIČ : CZ 00245062

Bankovní spojení: Komerční banka ČB, a.s. 4225231/0100

Statutární zástupce : Ing.Jitka Šebelková- starostka obce

dále jako **objednatel**

II.PŘEDMĚT DODATKU :

Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a tím i změna díla:

Změna se týká bodu II. a IV. smlouvy o dílo.

III.CENA DÍLA :

1, Výše ceny víceprací a méněprací a způsob jejího určení:

1,1 Cena za vícepráce a méněpráce je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. v platném znění a to v následující výši:

Cena víceprací 91 213 , -

DPH 21 % 19 155 ,-

Cena celková vč.DPH 110 368 ,-

Dodavatel je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů.


Cena víceprací a méněprací je v rozsahu předaných podkladů :

- Změnový list jako nedílná součást dodatku č.1 k SOD .

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních .

V Českých Budějovicích dne 9.12.2015

Za objednatele



.....
Ing. Jitka Šebelková
Starostka obce

Za zhotovitele
AZ - DEX s.r.o.

Opalice 4
370 07 České Budějovice
IČO: 280 77 245 DIČ: CZ27077245

.....
Zuzana Anderlová
jednatel