

# Obec Kamenný Újezd



## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.6.2016

na stavbu „Oprava chodníků v Plavnické ulici v obci Kamenný Újezd“

Číslo smlouvy objednatele: 16005/2016

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Obec Kamenný Újezd

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

#### František Petrách - Služby

se sídlem Čakov 49, 373 84 Dubné

IČ: 423 80 979

DIČ: CZ5810030347

zastoupená: **Františkem Petráchem**

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 0562578349/0800

dále jen „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je prodloužení termínu předání díla z důvodu neočekávaného prodloužení stavebního řízení a vydání stavebního povolení na úsek u křižovatky Plavnická a ul. 5. května. Změna se týká bodu III., odst. 1 smlouvy o dílo.

### III. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany sjednávají tyto termíny pro: předání staveniště zhotoviteli:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) předání staveniště zhotoviteli: | <b>04.07.2016</b> |
| b) zahájení stavebních prací:      | <b>11.07.2016</b> |
| c) předání a převzetí díla:        | <b>14.10.2016</b> |


Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

V Kamenném Újezdu 1.9.2016

Za objednatele:

Ing. Jitka Šebelková, starostka obce



Za zhotovitele:

František Petrách

František Petrách "Služby"  
Čakov 49, 373 84 Dubné  
IČO: 423 80 979 DIČ: CZ5810030347