

**Dodatek č.2 SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.8.2016**

**Na stavbu „Stavební úpravy objektu – vestavba výtahu“**

**I. SMLUVNÍ STRANY:**

**ZHOTOVITEL:** AZ- DEX s.r.o.  
Opalice 4 ,Kamenný Újezd 37, 373 81  
telefon: + 420 775 27 27 82,  
IČ: 280 77 245  
DIČ: CZ 280 77 245  
bankovní spojení: Unicredit BANK a.s.,  
pobočka České Budějovice  
číslo účtu : 2106283028/2700

zastoupený:

jednatel: Zuzanou Anderlovou

**OBJEDNATEL: :**

**Objednatel :** Obec Kamenný Újezd

**Adresa :** se sídlem Náměstí 220, 373 81, Kamenný Újezd

**IČO :** 00245062

**DIČ :** CZ 00245062

**Bankovní spojení:** Komerční banka ČB, a.s. 4225231/0100

**Statutární zástupce :** Ing.Jitka Šebelková- starostka obce

dále jako objednatel

**II.PŘEDMĚT DODATKU :**

Předmětem tohoto dodatku je změna v zahájení díla a předání staveniště a tím i změna díla:  
**Změna se týká bodu III. smlouvy o dílo.**

**III.DOBA PLNĚNÍ :**

1, Doba plnění zakázky:  
1,1 Doba plnění zakázky se mění v bodu 1c


C )dokončení díla: **12.9.2016**

Ostatní body zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních .

V Kamenném Újezdu 29.8.2016

**Za objednatele**



.....  
Ing.Jitka Šebelková  
Starostka obce

**Za zhotovitele o.**

Opalice 4  
370 07 České Budějovice  
IČ 280 77 245 DIČ CZ28077245

.....  
Zuzana Anderlová  
jednatel