

Dodatek č.3 SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.10.2016

Na stavbu „Stavební úpravy objektu – vestavba výtahu“

I. SMLUVNÍ STRANY:

ZHOTOVITEL: AZ- DEX s.r.o.
Opalice 4 ,Kamenný Újezd 37, 373 81
telefon: + 420 775 27 27 82,
IČ: 280 77 245
DIČ: CZ 280 77 245
bankovní spojení: Unicredit BANK a.s.,
pobočka České Budějovice
číslo účtu : 2106283028/2700

zastoupený:

jednatel: Zuzanou Anderlovou

OBJEDNATEL: :

Objednatel : Obec Kamenný Újezd

Adresa : se sídlem Náměstí 220, 373 81, Kamenný Újezd

IČO : 00245062

DIČ : CZ 00245062

Bankovní spojení: Komerční banka ČB, a.s. 4225231/0100

Statutární zástupce : Ing.Jitka Šebelková- starostka obce

dále jako objednatel

II.PŘEDMĚT DODATKU :

Předmětem tohoto dodatku je změna v zahájení díla a předání staveniště a tím i změna díla:

Změna se týká bodu IV. smlouvy o dílo.

III. Cena díla

:

1, Cena díla:

1,1 cena díla se mění a to takto:

Méněpráce :296 411,-

Vícepráce : 240 373,-

Celkem rozdíl : - **56 038,-**

Smluvní cena o dílo bez DPH :1 542 364,-

Ostatní body zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních .

V Kamenném Újezdu 14.10.2016

Za objednatele



OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062
(1)

Ing.Jitka Šebelková
Starostka obce

AZ-DEX s.r.o.
Za zhotovitele

Opalice 4
370 07 České Budějovice
IČ 280 77 245, DIČ CZ28077245

Zuzana Anderlová
jednatel