



Obec Kamenný Újezd

DODATEK č. 3

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.6.2016

Na stavbu „ Oprava Chodníků v Plavnické ulici v obci Kamenný Újezd

č. smlouvy objednatele: 16005/2016

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

František Petrách- Služby

se sídlem Čakov 49, 373 84 Dubné

IČ: 423 80 979

DIČ: CZ5810030347

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka

zastoupená: Františkem Petráchem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 0562578349/0800

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou vícepráce vzniklé na požadavek objednatele. Vícepráce jsou odsouhlasené objednatelem .
Změna se týká bodu č. IV., odst. 1 smlouvy o dílo.

IV.Cena díla

Cena díla dle smlouvy činí : **720 149,- Kč** bez DPH (slovy :

sedmsetdvacetisícstočtyřicetdevět korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Cena víceprací činí : **140 677,- Kč** bez DPH (slovy : stočtyřicettisícšestsetšedesátšedem korun českých bez daně z přidané hodnoty)



Obec Kamenný Újezd

Cena díla včetně dodatku č.3 činí : **860 826,-** Kč bez DPH (slovy :
osmsetšedesáttisícosmsetdvacetšest korun českých bez daně z přidané hodnoty

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změn

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

V Kamenném Újezdu 12.7.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

František Petrách "Služby"
Čakov 49,37384 Dubňo,
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD
Náměstí 220
373 81 Kamenný Újezd
IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062
(4)