

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

zhotovitele: **SINV2017-055**

zak. č. zhotovitele: **9420008P02099**

### **Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu**

#### 1. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Kamenný Újezd**  
Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd  
IČ: 00245062  
DIČ: CZ00245062  
Telefon: 387 998 204

Zastoupený: Ing. Jitkou Šebelkovou, starostkou obce  
(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

**Zhotovitel:** **ČEVAK a.s.**  
zápis v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 60849657  
DIČ: CZ60849657  
Telefon: 387 761 490

Zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.7.2017:

Předmětem tohoto dodatku je změna článku 2. Předmět smlouvy, 3. Lhůty provádění díla a 4. Cena za dílo. Tento článek nově zní:

#### 2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, rozpočtu a geodetického zaměření na akci **„Kamenný Újezd, Plavnická ulice – obnova kanalizace a vodovodu“** v celé délce obnovované kanalizace bude provedena obnova vodovodu.

- 2.2. Předmětem smlouvy je dále zajištění inženýrské činnosti v rozsahu pro ohlášení stavby na výše uvedenou akci.
- 2.3. Předmětem smlouvy je též obnova povrchu komunikace odfrézováním a položením nové obrusné vrstvy.

### 3. Lhůty provádění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy uvedený v odstavci 2.1., 2.2. a 2.3. do 30.11.2017.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit ohlášení stavby do 30.11.2017.

### 4. Cena díla

- 4.1. Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran částkou:

Činnost	Cena
Projektová dokumentace pro provádění stavby kanalizace a vodovodu, výkaz výměr , rozpočet a geodetické zaměření stavby	73 300,00 Kč
Inženýrská činnost pro ohlášení stavby (oznámení stavebních úprav)	4 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	77 800,00 Kč
DPH 21 %	16 338,00 Kč
<b>Cena celkem včetně 21% DPH (DPH bude účtováno v aktuální výši)</b>	<b>94 138,00 Kč</b>

V ceně nejsou zahrnuty náklady na vytýčení inženýrských sítí, na vypracování inženýrsko-geologického průzkumu, na zpracování dopravně inženýrského opatření a na vypracování podkladů pro vypořádání s vlastníky dotčených pozemků (smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, případně souhlasy s uložení potrubí). Tyto práce budou fakturovány dle skutečnosti nad rámec smlouvy o dílo.

## 5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Za objednatele:



Ing. Jitka Šebelková  
starostka obce

Za zhotovitele:



ČEVAK a.s.  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
Ing. Jiří Lipold  
zapsán v OR u KS Č. Budějovice  
technický ředitel  
ul. B, vložka 657 (82)

dne: ..... 22. 11. 2014 .....

dne: ..... 30. 10. 2017 .....