



Obec Kamenný Újezd

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2018
na stavbu : Kamenný Újezd – oprava Nádražní ulice

Obec Kamenný Újezd

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ : 00245062

DIČ : CZ00245062

Zastoupená : **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

číslo účtu : 194671610/30

dále jen „objednatel“

a

Tomáš Schmied

se sídlem dělnická 376, 373 81 Kamenný Újezd

IČ : 06284388

DIČ : CZ8007031494

zastoupená : Tomášem Schmiedem

bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

č.ú. : 51-8872840257/0100

dále jen „zhotovitel“

Předmět dodatku

Bod. Č. IV. Cena díla

Cena díla se mění na základě odsouhlasených víceprací, které vznikly v průběhu stavby a jsou zapsány ve stavebním deníku.

Vícepráce činí 6.963,- Kč

Celková cena díla se tak upravuje na 484.340,- Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají bezezměn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


V Kamenném Újezdu dne 29.4.2019


V Kamenném Újezdu dne 29.4.2019

Za objednatele : Obec Kamenný Újezd

Za zhotovitele : Tomáš Schmied


Ing. Jitka Šebelková starostka


Tomáš Schmied



TOMÁŠ SCHMIED
ZEDNICTVÍ, POSKYTOVÁNÍ TECH. SLUŽEB
IČO: 06284388
TEL: 603 115 504