



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.1.2021
Na stavbu „ Sanitární zařízení v kempu Štílec

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

Demostav , spol. s.r.o.

se sídlem : Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

IČ: 46678573

DIČ: CZ46678573

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
, vložka 1509

zastoupená: Ing. Martinem Sedlickým, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

č.ú.: 12105993/0300

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou dále změny doložené soupisem skutečně provedených prací změnovým listem č. 1 a změnovým listem č.2 které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku .



III. Doba plnění

1. Z důvodu nepříznivého počasí nebylo možné provádět stavební práce v dohodnutém termínu

Mění se proto odstavec III bod b) smlouvy o dílo takto :

Předání a dokončení díla : do 15.6.2021

VI. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1 , 2 a skutečně provedenými pracemi navyšuje o **231.476,53 Kč bez DPH** a celková cena hotového díla tak činí :

4 111 216,53 Kč bez DPH

(slovy: čtyřmiliónystojedenácttisícdvěstěšestnáctkorunčeskýchpadesáttřihaléře bez daně z přidané hodnoty)

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne *11.5.2021* V Hluboké nad Vltavou dne : *11.5.2021*

za objednatele:
Obec Kamenný Újezd

za zhotovitele:
Demostav, spol. s r.o..

DEMOSTAV, spol. s r.o.
Masarykova 35
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 46678573 - DIČ: CZ46678573
info@demostav.cz
www.demostav.cz (1)


.....
Ing. Jitka Šebelková
starostka obce

.....
Ing. Martin Sedlický
jednatel společnosti

