



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.10. 2021
Na stavbu „Oprava komunikace Plavnická „

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

OK Signistav s.r.o.

se sídlem : poříčí č. 227, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 28131347

DIČ: CZ28131347


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
, vložka 19081

zastoupená: Petr Švejda

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

č.ú.: 241348470/0300

dále jen „zhotovitel“



II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny doložené soupisem skutečně provedených prací změnovým listem č. 1 které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku .



VI. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1 se poníží o **8.436,58 Kč bez DPH** a celková cena hotového díla tak činí :

388 598,42 Kč bez DPH
(slovy: **třistaosmdesátosmtisíc pětsetdevadesátosmkorun českých čtyřicet dva haléřů bez daně z přidané hodnoty**)

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne *30. 11. 2021*

za objednatele:
Obec Kamenný Újezd


.....
Ing. Jitka Šebelková
starostka obce



V Českých Budějovicích dne : *30. 11. 2021*

za zhotovitele:
OK Signistav s.r.o.


.....
Petr Švejda
jednatel


OK signistav s.r.o.
opravy komunikací
Pořiči 227, 373 82 Borský nad Vltavou
IČ 281 31 347
Tel.: 602 403 388, e-mail: info@signistav.com