



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.1.2022
Na stavbu „Rekonstrukce VO Dělnická ul. „

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

ELSA CB s.r.o.

se sídlem : Průmyslová 265, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 25160435

DIČ: CZ25160435

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C
vložka 6923

zastoupená: Douda Václav - jednatel

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

č.ú.: 51-8920870267/0100

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny provedené dle požadavku objednatele, doložené soupisem skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku .



VI. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1 se navyšuje o 7 000,- Kč bez DPH a celková cena hotového díla tak činí :

415 449,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřistapatnácttisícčtyřistačtyřicetdevětkorunčeských
bez daně z přidané hodnoty)

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech

V Kamenném Újezdu dne 16.3.2022

V Boršově nad Vltavou dne : 15.3.2022

za objednatele:
Obec Kamenný Újezd

za zhotovitele:
ELSA CB s.r.o.


Ing. Jitka Šebelková
starostka obce

.....
Douda Václav
jednatel

