



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.12.2021
Na stavbu „Oprava kanalizace a chodníku v ulici Budějovická „

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Obec Kamenný Újezd

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

se sídlem náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

IČ: 00245062

DIČ: CZ00245062

Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce

číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

K-BUILDING CB, a.s.

se sídlem : Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

IČ: 261 05 594

DIČ: CZ 26105594

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B
vložka 1516

zastoupená: **Martinem Kačenkou**, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 207975868/0300

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny doložené soupisem skutečně provedených prací obsažených v změnovém listě č.1a a č.2 , které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku .



VI. Cena díla

1. Cena díla se v souvislosti se změnovým listem č. 1a a č.2 zvyšuje o **169 454,63,- Kč bez DPH** a celková cena hotového díla tak činí :

2 889 481,63 Kč bez DPH

(slovy: dvě miliony osm set osmdesát devět tisíc čtyřista osmdesát jedna korun šedesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty)

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech


V Kamenném Újezdu dne 18.5.2022


V Českých Budějovicích dne : 19. 05. 2022




za objednatele:
Obec Kamenný Újezd




za zhotovitele:
K-BUILDING CB, a.s.


.....
Ing. Jitka Šebelková
starostka obce


.....
Martin Kačenka
předseda představenstva



Stavba:	Oprava kanalizace a chodníku v ulici Budějovická	č. smlouvy objednatel:	
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	21/3337
Objednatel :	Obec Kamenný Újezd Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd		
TDS :			
Projektant :			
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :			
Odkaz na výkresy :			
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.6.2		
Návrh ocenění :			
Dopravní značení		6 106,00	
Oprava chodníku - vícepráce		137 827,63	
Oprava chodníku - méněpráce		-107 125,30	
	Celkem bez DPH	36 808,33	
	DPH 21%	7 729,75	
	Celkem včetně DPH	44 538,08	
Vyjádření:			
Zhotovitel⁽⁶⁾	K-BUILDING CB Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum: 19. 05. 2022	podpis: 
Objednatel :	OBEC KAMENNÝ ÚJEZD Náměstí 220 373 81 Kamenný Újezd IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062 (4)	datum: 19.5.2022	podpis: 
TDS :	ING. XOLÁČ	datum: 16.5.2022	podpis: 
Projektant :		datum:	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Stavba:	Oprava kanalizace a chodníku v ulici Budějovická		č. smlouvy objednatele:
Objekt :			č. smlouvy zhotovitele: 21/3337
Objednatel :	Obec Kamenný Újezd Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd		
TDS :			
Projektant :			
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :			
Odkaz na výkresy :			
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.6.2		
Návrh ocenění :			
Přepojení DN500		17 259,30	
Zalítí DN500 beton. suspenzí		5 000,00	
Osazení hrmečků		2 026,00	
Napojení Š7 a Š8		74 800,00	
Oprava kanalizace - odbočky		33 561,00	
	Celkem bez DPH	132 646,30	
	DPH 21%		
	Celkem včetně DPH		
Vyjádření:	K-BUILDING CB		
Zhotovitel : (6)	Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum: 1.9.2022	podpis: 
Objednatel :	OBEC KAMENNÝ ÚJEZD Náměstí 220 373 81 Kamenný Újezd IČO: 00245062 - DIČ: CZ00245062	datum: 17.5.2022	podpis: 
TDS :	NG. NOLAN	datum: 16.5.2022	podpis: 
Projektant :		datum:	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		