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Dodatek č. 2   
s m l o u v y   o   d í l o 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: 2506 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 

    

Název díla: Kamenný Újezd – obnova vodovodu 
a kanalizace v Plavnické ulici 

Místo plnění díla: Parc. č.: 2295/11, 2308/23, 2388/2, 2662/4, 2667, 2670/6, 2670/14, 

2670/15, 2879/2, 2879/9, 2879/11, 2879/12, 2879/13, 2879/14, 2879/15, 
2879/16, 2879/17, 2902/1, 2902/6, 2902/8, 2902/9, 2902/10, 2902/11, 
2902/14, 2902/15, 2902/16, 2926/1, katastrální území: Kamenný Újezd 
[662925], ZUJ 544663 Kamenný Újezd, NUTS CZ0311544663 okres České 
Budějovice. 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Obec Kamenný Újezd 

sídlo: Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd 

statutární zástupce: Jiří Haisman, starosta 

IČ: 00245062 

DIČ: CZ00245062 

tel.:  +420 387 998 204 

e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz 

datová schránka ID-DS: aqebdr7 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 4225231/0100 

  Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 101631442/0300 

1.2 Zhotovitel:  NOVOTNÝ TZB s.r.o. 

sídlo: č.p. 218, 373 41 Hosín 

statutární zástupce: Jiří Novotný, jednatel 

IČ: 28070933  

DIČ: CZ28070933  

tel.: +420 602 459 919 

e-mail: novotnytzb@seznam.cz 

datová schránka ID-DS: vqyjz55 

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú. 7000022420/8040   

registrace – spis. zn.: C 15531 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
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Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona 

č. 134/2016 Sb. dohodly na realizaci víceprací a odpočtu neprovedených prací, 

specifikovaných ve Změnovém listu 2 a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 15. 5. 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2026, kterým se mění 

ustanovení čl. 4.1. následovně: 

Původní znění čl. 4.1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1: 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Kamenný Újezd – obnova vodovodu a kanalizace v Plavnické ulici 
  

Cena celkem bez DPH 15 669 440,86 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení 

příslušné faktury. 

Nové znění čl. 4.1.: 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Kamenný Újezd – obnova vodovodu a kanalizace v Plavnické ulici 
  

Cena celkem bez DPH 15 669 440,86 Kč 

Změnový list 2 9 451,68 Kč 

Cena celkem bez DPH 15 678 892,54 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení 

příslušné faktury. 

Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2025, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 26. 3. 2026, zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Dodatek č. 2 se 

vyhotovuje v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob 

k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany. 

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto dodatku 

č. 2 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 2. 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 2 smlouvy o dílo před jeho 

podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a 

skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Přílohy dodatku č. 2 

1. Změnový list 2 včetně položkového rozpočtu změn  
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Schváleno usnesením Rady obce Kamenný Újezd č. RO-1/CXI/2026 

 

V Kamenném Újezdu dne 

  

V Hosíně dne 

 

Za objednatele: 

  

 

 

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

                       

 

 

Jiří Haisman 

starosta obce Kamenný Újezd 

 Jiří Novotný 

jednatel společnosti NOVOTNÝ TZB s.r.o. 
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